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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Ia comisi6n de Gobiemo del senado de puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n de la Resoluci6n del senado 1gz presenta a este Ald cuerpo el rercer
Informe Parcial de la R. del S. 187.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del senado 1g7 (en adelante, R. del s. Lg2), tiene como prop6sito
"ordenar a la Comisi6n de Gobierno del senado de puerto ni"o ."'utiru.
investigaciones continuas sobre la sifuaci6n del sistema energ6tico en puerto Rico;
incluyendo, pero sin limitarse, a la fiscalizaci6n y cumpliiriento con las metas
establecidas en la poritica priblica energ6tica de'puerto Rico, desarroro de los
proyectos de energia, acceso. a energia, servicio y atenci6n al cliente, generaci6ry
hansmisi6n y distribuci6n de energia el6ctrica Ln la Isra, impacto #biental y
econ6mico. "

ANALISIS DE LA MEDIDA

Ia R' del s. 187, ordena a la Comisi6n de Gobiemo del senado a realizar unainvestigaci6n exhaustiva sobre el estado de ra reconstrucci6n, modemizaci6n,
reparaci6n y mantenimiento del sistema el6ctrico de puerto Rico, incluyendo el uso delos londos federales que han sido destinado, a infrue"t u.t rra energ6tica, el manejode la vegetaci6n, la confiabilidad del sistema y el Jesempeflo operacional de lasentidades encargadas de la adminishaci6n y opeiaci6n del sistema el6ctrico de puerto
Rico.

La necesidad de esta investigaci6n s,rge como consecuencia de la crisisenerg€tica que enfrenta la Isla. Esta crisis es Ia co'nsecuencia de d6cadas de deterioro

ORTGINAL

"llry



T*cer Infonw Parcbl she la R. del 5,787
Conbi6n.le Gobidno

Pdgha 2

en la infraestructura el6ctrica, mantenimiento diferido y daios ocasionados por
multiples eventos atrnosf6ricos, como por eiemplo los huracanes Irma, Maria, Fiona y
los terremotos en el area sur de la isla hace unos afios ahes. Los eventos mencionados
atravaron Ia fragilidad operacional del sistema el6ctrico y provocaron daflos
significativos, que arin no han sido atendidos, en lineas de trasmisi6n, distribuci6n,
subestaciones y dem6s infraestructura critica relacionada con el servicio el€ctrico de
la Isla.

Actuaknente, para mitigar estos dafros hay mriltiples esfuerzos de

reconstrucci6n y resiliencia energ6tica en movimiento. El Gobiemo de Puerto Rico y
distintas entidades relacionadas con el manejo del sistema el6ctrico han accedido a

fondos federales provenientes de programas como el Federal Emergency Management

Agency (en adelante, FEMA) y el FEMA Accelerated Award Strategy (en adelante,

FAAST) los cuales son dirigidos a Proyectos de transmisi6ry distribuci6n, generaci6n,

maneio de la vegetaci6n y la modernizaci6n de la infraestructura el6ctrica critica. Aun
asi, la magnitud de los Proyectos y la compleiidad de los Procesos regulatorios y
adminishativos, asi como las preocupaciones por los apagones recurrentes y Ia

confiabilidad del sistema el6ctrico han generado preocupaci6n sobre el progreso real

de la reconstrucci6n energ6tica de la Isla.

Por tales razones, la Comisi6n de Gobiemo del senado solicit6 informaci6n y

documentaci6n relacionada con los proyectos energ6ticos, los procesos de

reconstrucci6n, m6tricas de confiabilidad, manejo de vegetaci6n, fondos federales,

desempeflo operacional y sobre los procesos administrativos relacionados con el

sistemi el6ctrico de Puerto Rico. EI Presente Informe Parcial recoge el andlisis

preliminar de la documentaci6n e informaci6n sometida por la oficina Central de

ilecuperaci6ry Reconstrucci6n y Resiliencia de Puerto Rico (en adelante, COR3).

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Gobiemo del senado de Puerto Rico, como parte del estudio y

evaluaci6n de la R. del s. 187, solicit6 informaci6n a coR3 relacionada con los fondos

federales asignados para la recorutrucci6n del sistema el6ctrico de Puerto Rico, los

procesos de ivaluaci6n, aprobaci6n y desembolso de dichos fondos, el estado de los

proyectos de reconstrucci6n energdtica, la asistencia tdcnica ofrecida a los operadores

del sistema el6ctrico, asi como informaci6n relacionada con el maneio de vegetaci6n y
los costos asociados a dichas labores.

En respuesta al requerimiento de informaci6n, COB3 someti6 una contestaci6n

oficial acomp^afrada de documentaci6n relacionada con fondos federales supervisados

por FEMA, et Plan Consolidado de Energia FAASI, los procedimientos intemos de

p"g" y manejo de efectivo contenidos en el Chapter 7 - Payment and C1h
i"tir"g"-""t iel Disaster Recovery Federal Funds Management Guide, inlormaci6n

sobre asistencia t6cnica ofrecida a los operadores del sistema el6ctrico y
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documentaci6n comp.uativa relacionada con costos de manejo y despeje de
vegetaci6n.

La documentaci6n sometida permite evalu.u el rol de COR3 como entidad
responsable de administrar y coordinar los fondos federales de recuperaci6n, asi como
los procesos administrativos, fiscales y operacionales asociados a la utilizaci6n de
dichos recursos para proyectos de reconstrucri6n energ6tica en Puerto Rico.

Especificamente, el requerimiento de informaci6n cursado a COR3 incluy6 las
si8uientes interrogantes:

1. lndique cantidad de fondos que han sido asignados a puerto Rico y
supervisados por la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA)
destinados a la reconstnrcci6n de la red eldctrica tras el paso de los huracanes
Irma y Marfa, los Terremotos del aflo 2020 y la tormenta Isaias.

a. Para cada asignaci6n, indique las partidas presupuestarias,
clasificaciones de trabajos autorizados y fecha de caducidad.

2. De los fondos antes mencionados, indique la cantidad de fondos obligados y la
cantidad de fondos que han sido desembolsados.

3. 2Curil es la proyecci6n de utilizaci6n de los fondos destinados a la
reconstrucci6n de la red el6ctrica durante el presente afio 2026?

4. Explique el proceso a trav6s del cual el COR3 evalfa y realiza las
determinaciones conducentes a la aprobaci6n o denegatoria de fondos
solicitados para la reconstrucci6n de la red el6ctrica.

a. Provea copia del proceso operacional estandarizado (,SOp,) que utiliza
para llevar a cabo dichas evaluaciones.

U lligue si_se ha provisto asistencia tdcnica a los operadores privados,
LUMA y CENERA respecto al proceso de presentaii6n de solicitud de
aprobaci6n de fondos/proyectos. De conteitar en la afirmativa.

i. Explique el tipo de asistencia tdcnica provista y los temas
comprendidos

ii. Provea copia de manual o material escrito facilitado con
relaci6n a la asistencia tdcnica provista

iii. Fechas en las que se prest6 la asistencia tdcnica y la entidad o
recurso que ofreci6 dicha asistencia

5' En cuanto a las solicitudes de-aprobaci6n de proyectos presentadas por LUMA
y Genera PR durante el aito 2025, indique:

a. Cantidad de solicitudes presentidas,
b. Cantidad de solicitudes iprobadas,

i. Tipos de proyectos aprobados,
ii. Cantidad de fondos que dichas solicitudes representan,iii. Cantidad de fondos obligados
iv. Cantidad de fondos dese-mbolsados
v. Cantidad de proyectos completados
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c. Cantidad de solicitudes denegadas o rechazadas por defecto,
insuficiencia de inlormaci6n o cualquier otro error identificado.

i. Cantidad de proyectos denegados
ii. Tipos de proyectos denegados,
iii. Cantidad de fondos que solicitudes denegadas representan
iv. Cantidad de solicitudes rechazadas pendiente a revisi6n por

error o deficiencias
v. Cantidad de proyectos comprendidos en solicitudes redrazadas

y la cantidad de fondos que estos representan
6. ;Qu6 trabajos tienen que completarse y cu6les son las proyecciones en una linea

de tiempo para completar los mismos y lograr dicha meta?

7. ;Cu61 es el presupuesto proyectado necesario para lograrlo?
a. Indique la cantidad de fondos (estatales y federales) asignados y los

disponibles para llevar a cabo dichos trabajos.
b. lCudntos de estos fondos han sido aprobados, obligados y asigrrados?

(favor de identificar de manera individual la cantidad de fondos

asignada para cada proyecto o iniciativa).
8. 2Existe un plan estratdgico operacional con relaci6n a los trabajos de reparaci6n

y reconstrucci6n de la red el6ctrica de Puerto Rico? De contestar en la
afirmativa, favor proveer copia de este.

9. ;Cu61es son las prioridades establecidas con relaci6n a Ia reparaci6n y
reconstrucci6n de la red el6ctrica para el afro 2026?

10. Explique en detalle el proceso requerido para obtener acceso a los fondos

federales asignados para la reparaci6n y reconstrucci6n de la red el€ctrica.

a. ;Cuiinto tiempo tarda desde que se solicitan los fondos hasta que se

obtiene el acceso a los mismos?
b. De haber un proceso oPeracional est6ndar ("SOP") para dicha actividad,

favor proveer copia de este.

11. Indique el proceso de asignaci6n de tareas/habaios una vez han s'do

aprobados los fondos federales y por consiguiente se ha obtenido acceso a los

mismos. De existir un Proc€so operacional estindar ('SOP1 para dicha

actividad, favor proveer copia de este.

12. Se ha comentado que la evaluaci6n original sobre las millas a ser despeiadas

tras el paso de los huracanes Irma y Maria fue realizado con maPas

geoespaciales que datan del afro 2016.

a. Lrdique si esta aseveraci6n es correcta.

i. De contestar en la afirmativa,
1. lndique si la informaci6n fue corroborada y actualizada' 

-

2. Expli^que los mecanismos utilizados para 
- 

validar la
inftrmaci6n y los resultados que arroj6 ese esfuerzo'
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3. Informe si se incurri6 en gastos adicionales para la
mencionada validaci6n de data y si los mismoi serdn
reembolsados por FEMA.

13. zCu{ntos fondos se han asignado para el manejo de vegetaci6n y cuanto se ha
asignado para el mantenimiento de la vegetaci6n? Indique la fuente/partida de
fondos utilizada para ambos segmentos.

14. Desde que se asignaron los fondos federales para el manejo de vegetaci6n,
indique:

a. 2Cudntas compailas mantienen contratos y se encuentran activos en pR
para desempefrar dichas labores?

b. 2Cudntos fondos se han desembolsado para estos prop6sitos?
c. ;Cudntas millas de habajo de manejo de vegetici6n representan los

fondos desembolsados?
15. De haberse retirado compafrias contratadas para manejo de vegetaci6n,

- identifique las mismas e indique las razones brin-dadas para su retiro."
16. En cuanto a trabajos no relacionados con manejo de vegetaci6n,

a. 2Cu6ntos fondos federales se han asignado y obligado para trabajos de
reconstrucci6n de la red el6ctrica?

b. 2Cudnto se ha adjudicado a trav6s de contrataci6n de compaflias
privadas?

c. ;Qu€ cantidad ha sido desembolsada y para que prop6sitos?
17. aErr el pasado afio 20?5, cuiintos trab;io;/proyectos se sometieron a

COR3/FEMA para su aprobaci6n?
a. Indique la cantidad de trabajos/proyectos aprobados y la cantidad de

- los habajos/proyectos que fueron denegados-.
b. Especifique la naturaleza de los trabajos aprobados y denegados, asi

como la cantidad de fondos federales que representan.
c. ;Cuiiles han sido los retos m6s significativoJ que han confrontado en la

adminishaci6n y manejo de peticionei de aprobaci6n de
habajos/proyectos?

18. Con relaci6n al costo de los trabajos de manejo de vegetaci6n,
a. Explique c6mo se calcula el costo y como se comp.ua con otras

jurisdicciones.
b. ;Dichos costos est6n alineados a los trabajos contratados?
c. ;Existe un tope o umbral de costo por milia de vegetaci6n habajada? De

contestar en la afirmativa, indique
i. Si el mismo proviene de una lcy o regulaci6ry
ii Entidad que impone dicho tope,
iii' Criterios y consideraciones evaluadas al establecerse junto con

opini6n legal memorando o carta circular que lo sustente;



HALLAZGOS

Como parte del aniilisis investigativo realizado conforme a Io dispuesto por la
R. del S. 187, la Comisi6n de Gobiemo del Senado evalu6 informaci6n y
documentaci6n relacionada a distintos asuntos los cuales estiin vinculados al estado

de la reconstrucci6n y modernizaci6n del sistema eldctrico de Puerto Rico. Entre los

temas examinados se encuentran los proyectos financiados mediante fondos federales

FEMA y FAASI, iniciativas relacionadas con transmisi6n y distribuci6n el6ctrica,

maneio de la vegetaci6n y su impacto sobre la confiabilidad del sistema, m€tricas de

desempefro operacional y Procesos administrativos y regulatorios asociados a la
ejecuci6n de proyectos energ6ticos en Puerto Rico.

A continuaci6n, se presenta el andlisis de la informaci6n examinada Por esta

Comisi6n.

A. RECONSTRUCCI6N DEL SISTEMA ELfCTRICO Y EL USO DE FONDOS
FEDERALES
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iv. Fecha en que enft6 en vigor dicho umbral. De haber sido
revisado, indicar fecha de su fltima revisi6n.

d. 2los costos propuestos han sido aprobados por FEMA? De contestar en
la negativa, favor de explicar las razones provistas para su denegatoria.

Como parte de la investigaci6n realizada conforme a la R. del S. 182 la
Comisi6n examin6 informaci6n relacionada con los fondos federales asignados para
la reconskucci6n del sistema el6ctrico de Puerto Rico tras es el paso de los Huracanes

Irma y Maria, los terremotos del 2020 y otros eventos atrnosf6ricos. La informaci6n

suministrada refleja que, al momento de la contestaci6n del requerimiento, se habian

asignado $21,748,794,832 para Proyectos relacionados con la reconstrucci6n

energ6tica, de los cuales $213il,il2,200 corresPonden a Proyectos asociados al

huracAn Maria y $394,152,632 a proyectos relacionados a los terremotos de 2020'

De igual forma, surge de la documentaci6n evaluada que $13,022080,002

habian sido obligados por FEMA, mientras que $4,969,813,246 habian sido

efectivamente desembolsados. Del total obligado, $12,ffi7,941,586 corresponden a

proyectos relacionados con el huraciin Maria y $359,138116 a proyectos relacionados

corr los terremotos de 2020. Asimismo, los desembolsos efectuados alcanzaban

$4,6L2,073,37E Para Proyectos asociados al huracdn Maria y $357,799,E68 pata

proyectos relacionados con los terlemotos.
La informaci6n evaluada por la comisi6n refleja que hay una diferencia

significativa entre los fondos asignados, los fondos obligados y los fondos qYe h3n

#o desembolsados efectivam".,t". E to demuestra que la asignaci6n de fondos

federales no implica necesariamente el acceso inmediato a dichos fondos, sino que los
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mismos contindan sujetos a mtiltiples procesos administrativos, regulatorios y de
cumplimiento federal antes de poder ser utilizados para la ejecuci6n de proyectos.

Asimismo, la documentaci6n relacionada con el plan Consolidado de Energia
FAAST refleja la existencia de mriltiples proyectos de reconstrucci6n energ6tica
distribuidos entre generaci6ry transmisi6n, distribuci6n, subestacLnes,
telecomunicaciones y mejoras de resiliencia. Entre estos se encuentran proyectos
relacionados con las plantas de generaci6n eldctrica de Aguirre, palo seco, Cosia sur,
san ]uan y Cambalache, asi como multiples proyectos de reconstrucci6n de lineas de
transmisi6n, alumbrado priblico, subestaciones y circuitos de distribuci6n en distintas
regiones de Puerto Rico.

Los documentos examinados tambi6n demuestran que el programa FAAST
comprende 428 proyectos compartidos y 406 proyectos obligados, con irna inversi6n
total estimada que supera los 910.5 mil millones. Luego de considerar obligaciones y
ajustes realizados, el plan proyecta un balance estimado remairente de
aproximadamente $635.8 millones.

B. PROCESOS DE EVALUACI6N,SAPEROBACI6N y DESEMBOLSO DE

La Comisi6n examin6 la documentaci6n relacionada con los procesos
utilizados por COR3 para la evaluaci6n, revisi6n y desembolso de fondos federales
destinados a proyectos de reconstrucci6n. particularmente, se analiz6 el documento
titulado Chapter 7 Payment and Cash Management, el cual establece los
procedimientos aplicab les a solicitudes de adelantos, reembolsos y desembolsos de
fondos federales adrninistrado s por COR3.

El documento examinado refleja que el acceso a los fondos federales requiere
la participaci6n 

_ 
de mriltiples etapas de revisi6n y validaci6n antes de autorizar

cualquier desembolso. El proceso comienza con Ia presentaci6n de una solicitud por
Pa{e..de la entidad receptora_ de los fondos, seguida por una evaluaci6n iniciafrevisi6n documenta! controres de calidad, ,ilid""io.r"r au ."*priii*to yrecomendaciones de pago antes de que pueda rearizarse el 

^ 
desembohL

correspondiente.

. Asimismo, el proceso distingue entre solicitudes de adelanto y solicitudes dereembolso. l,as solicitudes de adelanto estrin dirigidas a atendlr necesidades

:*ltf de liquidez para proyectos elegibles, mi"entras que las solicitudes dereemDorco 
_ 
requreren que 

.los. gastos, hayan sido previamente incurridos,documentados y validados antes deiroceder con el pago. [,a documentaci6n tambi6nrefleja que las entidades particiiantes deben 'soiieter 
evidencia documentarrelacionada con gastot contratos, udqrriri"io*, y-cumplimient" ;gd;r*t.';;;sustentar las solicifudes presentadas.

De igual forma, la inform.aci.61 demug{ra que COR3 mantiene mriltiplesmecanismos de supervisi6n y conhol intemo dirigidis a verificar ru 
"rugiuilidri 

Je
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Ios gastos reclamados, la razonabilidad de los costos incurridos y el cumplimiento con
los requisitos establecidos por FEMA y otras agencias federales. Como Patre de dichos
controles, las solicitudes son objeto de revisiones t6cnicas, revisiones de calidad y
procesos adicionales de validaci6n antes de que se autorice el desembolso de fondos.

Asimismo, el documento refleja que COR3 brinda asistencia t6cnica continua a
los operadores del sistema el6ctrico durante distintas etapas del ciclo de los proyectos.

Dicha asistencia incluye orientaci6n relacionada con la formulaci6n de Proyectos,
desarrollo de alcances de trabajo, estimados de costos, ProPuestas de mitigaci6n,
cumplimiento ambiental, procesos de reembolso y utilizaci6n de la plataforma
Disaster Recovery System. Asimismo, se inform6 que semanalmente se celebran

reuniones con repres€ntantes de LUMA y Genera para discutir Proyectos activos,

requerimientos regulatorios y asuntos relacionados con solicitudes de fondos

federales.
La informaci6n evaluada demuestra que la utilizaci6n de fondos federales para

proyectos de reconstrucci6n energ6tica se encuentra sujeta a una estructura

administrativa compleja que incorpora mriltiples requisitos de cumplimiento,

validaci6n y fiscalizaci6n. Lo anterior conhibuye a Ploteger el uso adecuado de fondos

priblicos, pero tambi6n incide directamente sobre los tiempos requeridos para la

aprobaci6n, desembolso y e1'ecuci6n de proyectos relacionados con la reconstrucci6n

del sistema eldctrico de Puerto Rico.

C. PLANIFICACI6N OPERACIONAL Y PRIORIDADES DE
RECONSTRUCCI6N

La Comisi6n examin6 la documentaci6n relacionada con la planificaci6n

operacional y las prioridades establecidas para la reconstrucci6n del sistema el6ctrico

de Puerto Rico, especialmente el documento tihrlado FAAST Consolidated Plan

summary. La informaci6n evaluada refleja que los esfuerzos de reconstrucci6n

energdtiia comprenden proyectos relacionados con generaci6n, transmisi6n,

distribuci6n, subestaciones, telecomunicaciones y meiolas dirigidas a fortalecer la

resiliencia del sistema el6ctrico.
La documentaci6n refleja que el proglama FAAST agrupa cientos de Proyectos

distribuidos entre distintas entidades responsables de la operaci6n y reconstrucci6n

del sistema el6ctrico. Entre estos se encuentran proyectos asociados a la Autoridad de

Energia El6ctrica, LUMA Energy y Genera PR, incluyendo mejorag a centrales de

g"n"t"i6r,, r".onstrucci6n de lineas de harumisi6n, modemizaci6n de subestaciones,

ieemplazo de infraestrucrura de distribuci6ry mejoras al sistema de alumbrado

priblico y proyectos relacionados con seguridad fisica y telecomunicaciones'
^ a"i-ir-rro, la informaci6n sometida demuestra que las Prioridades de

reconstrucci6n no se limitan a la reparaci6n de iffiaestructura dafrada Por eventos

atrrosfdricos, sino que incluyen iniciativas dirigidas a fortalecer la confiabilidad y

resiliencia del sistema el6ctrico a largo plazo' Entre los Proyectos identificados se
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encuentran trabaios en las centrales de Aguirre, Palo Seco, Costa Sur, San fuan y
Cambalache, asf como proyectos de reconstrucci6n y modemizaci6n de subestaciones
y s€Bmentos criticos de hansmisi6n y distribuci6n alrededor de Puerto Rico.

De igual forma, la documentaci6n refleja la existencia de proyectos especificos
relacionados con alumbrado priblico en municipios como Maunabo, Luquillo, Lajas,
Gu6nica, Aguada, Villalba, Hatillo, ManaH y Dorado, asi como proyectos asociados al
sistema de manejo energdtico, infraestructura de telecomunicaciones y mejoras de
seguridad fisica en instalaciones el6ctricas criticas.

La inJormaci6n suministrada demuestra que la reconstrucci6n energ6tica
acfualmente en curso comprende una combinaci6n de proyectos de reparaci6n,
modemizaci6n y mitigaci6n dirigidos a fortalecer la capacidad operacional del sistema
eldctrico. Asimismo, refleja que los trabaios planificados abarcan mriltiples
componentes de la red el6ctrica, lo que evidencia la magnitud y complejidad de los
esfuerzos de reconstrucci6n que continfan desarrolliindose mediante fondos federales
adminishados bajo los programas de recuperaci6n.

D. MANEIO DE VEGETACT6N y COSTOS ASOCIADOS

La Comisi6n examin6 documentaci6n relacionada con los costos asociados a
trabajos de manejo y despeje de vegetaci6n vinculados a Ia reconstrucci6n y operaci6n
del sistema el6ctrico. Especialmente, se analiz6 una comparaci6n de costos ior milla
de linea utilizada para contextualizar los gastos asociadoi a proyectos de mitigaci6n y
manejo de vegetaci6n financiados mediante fondos federalei.

La informaci6n examinada refleja que los costos estimados aprobados por
FEMA para proyectos de manejo de vegetaci6n en puerto Riio ascienden
aproximadamente a $113J07.95 por milla paia infraestructura de distribuci6n y a
$315,873.19.por milla para ffiaestructura de transmisi6n. seg{n la documentaci6n
suministrada, dichos costos fueron calculados ufilizando .orio brr" propuestas de
mitigaci6n aprobadas por FEMA para proyectos de pREpA y LUMA.

igual forma, la documentaci6n hcluye informaci6n comparativa
relacionada con programas de manejo de vegetaci6n en jurisdicciones de los'Estaios
Y:*: La mis-ma refleja costos hisi6ricos a=proximados que fluchian entre g3,000 y
$12,000-por milla para infraestllturq de distibuci6n y enire $300 y $9,000 poi milU
para infraestructura de transmisi6n. Asimismo, se identificaron ejemplos reci""t.J"
programas de mane;'o de vegetaci6n con costos aproximados entre'$g,7O0 y $4t^000por milla.

La comparaci6n examinada refleja diferencias significativas entre los costos
proyectados para Puerto Rico y los costos identificados en otras jurisdicciones. No
obstante, Ia documentaci6n suministrada no contiene un an6risis detallado ouep"t-i!L determinar con precisi6n el impacto de variables tales como ;;;i#,
geogriificas, topografia, accesibilidad, densidad de vegetaci6n, requisitos ambientales
o alcances especfficos de los trabajos comprendidos eri cada yurisdlcion examinaJa.
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la Comisi6n pudo obs€rvar que los costos asociados al maneio de vegetaci6n
constituyen un componente relevante dentro de los esfuerzos de reconskucci6n y
resiliencia del sistema el6ctrico. Por tal raz6n, se evidencia la importancia de continuar
evaluando la razonabitdad de dichos costos, asi como los criterios utilizados para su
determinaci6n, aprobaci6n y eventual reembolso mediante fondos federales.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico efectu6 un aniilisis de la
informaci6n y documentaci6n sometida por COR3 en respuesta al requerimiento de
informaci6n cursado conforme a la R. del S. 187. Asimismo, examin6 documentaci6n
relacionada con fondos federales destinados a la reconstrucci6n del sistema electrico,
procesos administrativos para la aprobaci6n y desembolso de dichos fondos, el Plan

Consolidado de Energia FAAST y documentaci6n relacionada con costos asociados al

maneio de vegetaci6n.
De la informaci6n examinada surge que Puerto Rico cuenta con recursos

federales significativos Para la r€construcci6n y modemizaci6n del sistema el6ctrico.

No obstante, Ia documentaci6n tambi6n refleja una diferencia sustancial entre los

fondos asignados, Ios fondos obligados y los fondos efectivamente desembolsados, lo
que evidencia que la disponibilidad de fondos no necesariamente se traduce en la

eJecuci6n inmediata de proyectos de reconstrucci6n. Por el contrario, la utilizaci6n de

dichos recursos continria estando sujeta a mrlltiples Procesos administrativos,

regulatorios y de cumplimiento federal que inciden directamente sobre el ritrno de

de los proyectos.
Asimismo, la documentaci6n relacionada con el Plan Consolidado de Energia

FAAST demuestra que la reconstrucci6n energ6tica de Puerto Rico continda siendo un

proceso en desarrollo que comprende cientos de proyectos distribuidos entre

hfraestructura de generaci6n, transmisi6n, distribuci6n, subestaciones y

telecomunicaciones. Esto refleja la magnitud de los trabajos que arin Iestan Por
completarse para fortalecer la resiliencia y confiabfidad del sistema el6ctrico.- 

De igual forma, la informaci6n examinada demuestra que los procesos de

evaluaci6n,iprobaci6n, validaci6n y desembolso de fondos federales constituyen un

componente determinante dentro de los esfuerzos de reconstrucci6n energdtica. si

bien dichos procesos persiguen garantizar el cumplimiento con los requisitos federales

aplicables yia adecuiaa fricatizaci6n de fondos pfblicos, tambien representan uno_de

los principales factores que afuctan la velocidad con la que los fondos pueden

convertirse en proyectos completados y en mejoras tangibles para el sistema el6ctr_ico.

Finalmente, la documentaci6n ielacionada con el manejo de vegetaci6n refleia

diferencias sigr.ificativas entre los costos Proyectados para Puerto Rico y los costos

identificados in otras iurisdicciones que fueron examinadas. Aunque la informaci6n

suministrada no nos permite establecer conclusiones definitivas sobre las razones que

explican dichas diferencias, la Comisi6n entiende que este asunto amerita continuar
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siendo evaluado como parte de los trabajos investigativos relacionados con la
reconstrucci6n y resiliencia del sistema eldctrico.

Por tal raz6n, esta Comisi6n concluye que los retos principales identificados no
estan necesariamente relacionados con la disponibilidad de fondos federales, sino con
los procesos requeridos para su aprobaci6n, obligaci6n, desembolso y utilizaci6n
efectiva. La informaci6n examinada demuestra la necesidad de continuar firalizando
la ejecuci6n de los proyectos de reconstrucci6n energ6tica, el uso de fondos federales
y aquellos factores administrativos y operacionales que puedan afectar el
cumplimiento oportuno de las metas de reconstrucci6n y modemizaci6n del sistema
el€ctrico de Puerto Rico.

PoR ToDo Lo ANTES ExPUEsro, la Comisi6n de Gobiemo del senado de puerto
Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuelpo el rercer lnforme parcial sobre la
Resoluci6n del Senado 1E7,

ENTE SOMETIDO.

Hon.
c

oledo L6pez
Presidente

de
Senado de Puerto Rico


