

ORIGINAL

RECIBIDO MAR 10 26 PM 3:13

Umg

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 273

INFORME FINAL

10 de marzo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, previo estudio y consideración, presenta a este Alto Cuerpo el Informe Final de la R. del S. 273.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Umg
La Resolución del Senado 273 tiene como objetivo ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones estructurales de la Estación de Bombas Tanque Cerro Márquez, también conocida como "Tanque Dos Millones", que suple agua a sectores de los Municipios de Arecibo y Hatillo, a los fines de identificar el estatus de los proyectos de rehabilitación, la programación de fondos asignados, los trabajos realizados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), las interrupciones recurrentes en el servicio, los reclamos de los residentes y el impacto a la calidad de vida de las comunidades afectadas.

INTRODUCCIÓN

El Tanque Cerro Márquez, también conocido como "Tanque Dos Millones", es una de las principales estructuras de almacenamiento y distribución de agua potable en la región norte de Puerto Rico. Su capacidad aproximada de dos millones de galones permite que comunidades de los Municipios de Arecibo y Hatillo reciban el suministro diario necesario para su bienestar.

Durante años, residentes de Arecibo y Hatillo han denunciado interrupciones frecuentes y prolongadas del servicio de agua potable, problemas de baja presión, fluctuaciones en el suministro y averías recurrentes por parte de la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados (AAA). Estas situaciones han afectado la calidad de vida de miles de familias, comercios y facilidades esenciales, generando incertidumbre y afectando el desarrollo económico y social de la región norte.

Se estima que las fallas del sistema asociado al Tanque Dos Millones afectan a aproximadamente 26,000 familias en ambos municipios. Entre las comunidades y sectores de Arecibo y Hatillo que dependen de esta infraestructura y han experimentado interrupciones en el servicio se encuentran Hato Arriba, Hato Abajo, Hato Viejo, Dominguito, El Tres, Green, Ocean View, Villa Los Santos, University Gardens, Víctor Rojas, Vista Azul, Parcelas Navas, Las Canelas, Radioville, Ciudad Atlantis, Los Mora, Jardines, Las Cumbres, Barraca, Urbanización Villa Serena, Palma Gorda, Buena Vista, Pajuil, Carrizales, Campo Alegre, Cuchí 1 y 2, Corcovada, Casco Urbano, Las Piñas y Costa Norte.

Por tanto, se hace necesario que este Senado ejerza su facultad investigativa para evaluar el estado de los trabajos de rehabilitación de la Estación de Bombas Cerro Márquez, conocido como "Tanque Dos Millones".

ALCANCE DEL INFORME

A través de este informe se presentará el resultado de la investigación sobre el estado de las instalaciones y el progreso de los trabajos de rehabilitación de la Estación de Bombas Cerro Márquez, conocido como "Tanque Dos Millones".

ANÁLISIS Y HALLAZGOS

La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo le requirió información a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sobre el estado actual de la Estación de Bombas Cerro Márquez, conocido como "Tanque Dos Millones". Como resultado, se examinaron las respuestas a este requerimiento:


AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) compareció mediante memorial explicativo suscrito por su Presidente Ejecutivo, el Ing. Luis R. González Delago. En su escrito expresan que como parte del Programa de Mejoras Capitales (PMC), la AAA tiene un proyecto de rehabilitación de los Tanques y Estación de Bombas Cerro Márquez el cual tiene una inversión aproximada de \$12.4 millones financiados con el Programa de Fondos Rotarios de la Ley de Agua Potable (DWA-SRF, por sus siglas en inglés). Indican que este proyecto se encuentra en etapa de construcción y se planifica su terminación para el tercer trimestre del 2026. Explican que el proyecto contempla la rehabilitación estructural del tanque, el reemplazo de válvulas, tuberías, bombas y compuertas, así como la instalación de nuevos sistemas eléctricos y de control. Añaden que los trabajos también incluyen mejoras en el sistema de iluminación, instalación de

generador permanente, rehabilitación del sistema de drenaje, instalación de verja perimetral y acondicionamiento de accesos.


El 10 de febrero de 2026, la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, realizó una Inspección Ocular en las instalaciones de la Estación de Bombas Cerro Márquez, conocido como "Tanque Dos Millones" a los fines de evaluar el estado de las instalaciones y fiscalizar el progreso de los trabajos de rehabilitación de esta. Como resultado de la inspección, la AAA notificó que los trabajos en curso tienen un progreso del 40%, lo cual estiman que no deben tener dificultad para completar los mismos a la fecha de septiembre del presente año. De igual forma, la gerencia de la AAA acreditó que gran parte de los problemas en la interrupción del servicio se debe a la fluctuación de energía eléctrica, provocando daños en las bombas y otros equipos necesarios para el funcionamiento del sistema.

CONCLUSIÓN

 En virtud de la investigación realizada, de la información suministrada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la inspección ocular efectuada por esta Comisión, se concluye que el proyecto de rehabilitación de la Estación de Bombas Cerro Márquez, conocido como "Tanque Dos Millones", constituye una intervención necesaria y apremiante para garantizar la estabilidad y continuidad del servicio de agua potable a las aproximadamente 26,000 familias de Arecibo y Hatillo que dependen de esta infraestructura. Si bien los trabajos presentan un avance aproximado de 40% y cuentan con una inversión significativa bajo el Programa de Mejoras Capitales, persiste la necesidad de una fiscalización constante para asegurar el cumplimiento del calendario proyectado y atender las vulnerabilidades asociadas a las fluctuaciones eléctricas que han incidido en las interrupciones del servicio. Esta Comisión reafirma su compromiso de continuar velando por la ejecución efectiva del proyecto y por la protección del derecho de las comunidades afectadas a un servicio esencial, continuo y de calidad

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio, consideración y análisis de los hallazgos, presenta a este Alto Cuerpo, el Informe Final de la Resolución del Senado 273.

Respetuosamente sometido,


Sen. Héctor "Gaby" González López
Presidente

Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo